

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

การดำเนินงานที่ผ่านมา

2563

ต.ค.-ธ.ค.

1. กิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่คณะกรรมการดำเนินงาน (ที่มกลาง)
2. กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ
3. กิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการ 12 ผลิตภัณฑ์ และพร้อมคัดเลือกผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (PM)
4. กิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และคณะกรรมการ
5. ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการแก่คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 12 ผลิตภัณฑ์

2564

เม.ย.-มิ.ย.

การดำเนินงานที่ผ่านมา

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
2. สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (ข้อมูลจากโครงการ อว. จ้างงาน)
3. ดำเนินการสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ

ม.ค.-มี.ค.

2564

การดำเนินงานที่ผ่านมา

1. PM และกรรมการดำเนินการเรื่องบันทึกความร่วมมือ (MOU)
2. PM และกรรมการดำเนินการสรุปโจทย์
3. PM จัดทำทงนผ. 04 ของงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม

แผนการดำเนินงาน

เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

4. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 1
5. วางแผนกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2563

แผนการดำเนินงาน

เดือนกรกฎาคม

1. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะที่ 2 พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
2. กิจกรรมจัดแสดงผลงาน และจัดทำสื่อวีดิทัศน์
3. กิจกรรมจัดประกวดผลงานด้านแผนธุรกิจของนักศึกษา กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เดือนสิงหาคม

4. ดำเนินการการถอดบทเรียน และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

เป้าหมายของโครงการ 2564

ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	เป้าหมาย (ผล)
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ		
๑. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา ร่วมกับผู้ประกอบการ	ผลิตภัณฑ์	12
๒. คู่มือที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ	เล่ม	12
๓. ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา	ราย	12
๔. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์	คน	30 คน
ตัวชี้วัดผลลัพธ์		
๑. ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	10

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณยุทธศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

รายงานการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท

การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

งบประมาณที่ใช้ 8,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44

การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)

งบประมาณที่ใช้ 52,168 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.61

การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

งบประมาณที่ใช้ 540,993.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.05

การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

งบประมาณที่ใช้ บาท คิดเป็นร้อยละ

งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 601,961.80 บาท (คิดเป็นร้อยละ 30.10)

งบประมาณคงเหลือ 1,398,038.20 บาท (คิดเป็นร้อยละ 69.90)

รายงานการเบิกจ่ายเฉพาะ เดือนพฤษภาคม 2564

งบประมาณที่ใช้ 187,668.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.38

