



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา



เป้าหมายโครงการ

ก.ย. 64

ผลลัพธ์ (Outcome)



- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- Teacher Tool Kits (TTK)
- องค์กรความรู้จากการถอดบทเรียน
- BEST PRACTICE

ส.ค. – ก.ย. 64

แผนการดำเนินงาน



- ดำเนินการจัดประชุมเพื่อถอดบทเรียน และรายงานความก้าวหน้า - ดำเนินการประกวด BEST PRACTICE



พ.ค. – ก.ค. 64

การดำเนินการที่ผ่านมา



AM ลงพื้นที่โรงเรียนต้นแบบทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และ Teacher Tool Kits (TTK)

เม.ย. – พ.ค. 64

การดำเนินการที่ผ่านมา



โรงเรียนต้นแบบผลิตแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning (แผนพัฒนาการเรียนรู้และแผน ฯ ส่งเสริมอัตลักษณ์) จำนวน 48 แผน



โครงการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 2 เมษายน 2564

ก.ย. 63 – มี.ค. 64

การดำเนินการที่ผ่านมา



ดำเนินการจัดประชุมทีมงานและ AM



ผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ



ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 โครงการ



AM ลงพื้นที่ PLC



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ต.ค. - ธ.ค. 2563

- ต.ค. - จัดประชุมปรึกษาหารือ และ Kick Off
- พ.ย. - จัดประชุมทีมงาน
 - ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๓ (ABCD)
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนา TTK” (7-8 และ 14-15 พ.ย. 2563)
- ธ.ค. - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรม (TTK) สำหรับการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ม.ค. - มี.ค. 2564

- ม.ค. - จัดประชุม AM
- ก.พ. - AM ลงพื้นที่ ศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
- มี.ค. - AM ลงพื้นที่ ศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการโค้ชและการสร้างแรงบันดาลใจและเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอโดยสมาร์ทโฟน
 - ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๓ TTK และ GPASS 5 STEP

เม.ย. 2564

1. AM ลงพื้นที่ PLC โรงเรียนต้นแบบผลิตแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning
2. โครงการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (2 เมษายน 2564)

เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2564

- แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
- Teacher Tool Kits (TTK)
- องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน
- BEST PRACTICE



ก.ค. - ก.ย. 2564

.....
.....
.....
.....
.....
.....

พ.ค. - มิ.ย. 2564

AM ลงพื้นที่โรงเรียนต้นแบบทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และ Teacher Tool Kits (TTK)






รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

เดือน	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
พ.ค.	โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิชาการ การอ่านการเขียน ฯ	12,062.00
	โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นศูนย์ต้นแบบและ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้	14,400.00
	รวม	26,462.00

ร้อยละการเบิกจ่าย



งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 6,700,000 บาท

ไตรมาส	การเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563)	978,267	14.60	5,721,733	85.40
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564)	854,743	12.76	4,866,990	72.64
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย - มิ.ย. 2564)	118,895 (เม.ย - พ.ค.)	1.75	4,748,095	70.87

ร้อยละ เงินคงเหลือ

