

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) 1 ต.ค.63 – 31 พ.ค.64



ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน

- โครงการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 7 โครงการ
 - ดำเนินการแล้ว 5 โครงการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 71.42



ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

- งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 620,000 บาท
 - งบประมาณที่ใช้ไป 316,240 บาท
 - งบประมาณคงเหลือ 303,670 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 51.00

