

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)

การดำเนินงาน



EdPEX250



พัฒนาคน

- 1. แลกเปลี่ยน ศึกษา ดูงาน EdPEX
- 2. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรตาม เกณฑ์ EdPEX
- 3. พัฒนาผู้ตรวจ ประเมิน EdPEX



พัฒนาระบบ

- 4. พัฒนาระบบการ ทำงาน EdPEX
- 5. ติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน EdPEX



ตรวจประเมิน

- 6. ตรวจประเมิน คุณภาพ EdPEX ระดับ มหาวิทยาลัย

การเบิกจ่ายในภาพรวม



948,600


อนุมัติ



834,269

เบิกจ่าย


ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ



ผลการประเมินมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ EdPEX

277.25

คะแนน



รายละเอียดการดำเนินงาน



1. แลกเปลี่ยน ศึกษา ดูงาน EdPEX
มรภ.อุยธยา (11 ต.ค.63) ม.เทคโนโลยีสยาม (29 ต.ค.63)



2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร EdPEX
อบรมเกณฑ์ EdPEX (15-16 ธ.ค.63)
อบรมการเขียนรายงาน (18-19 ส.ค.64)



3. พัฒนาผู้ตรวจประเมิน EdPEX
ผู้ตรวจประเมิน EdPEX ภายใน (27-28 มี.ค.64)
ผู้ตรวจประเมิน TQA (7-12 ส.ค.64)



4. พัฒนาระบบการทำงาน EdPEX
มีการปรับปรุงโมเดลการทำงาน EdPEX 1-6 และจัดซื้อโปรแกรม Infographic เพื่อใช้ในการออกแบบโมเดลจัดทำรายงาน EdPEX



5. ติดตามตรวจสอบงาน EdPEX
มีประชุมติดตามผ่านคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX ระดับ มหาวิทยาลัย เป็นประจำทุกเดือน



6. ตรวจประเมิน EdPEX
หน่วยงานสนับสนุน ประเมินผ่าน ระบบ TQA Smart-Ex คณะและมหาวิทยาลัย ประเมินผ่าน คกก.ประเมิน EdPEX (4 ก.ย.64)

จำแนกคะแนนรายหมวด

