



# รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

## โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2564



### เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ 2564

 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

 Teacher Tool Kits (TTK)

องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน 

BEST PRACTICE จากการประกวด ชุตนวัตกรรมต้นแบบ

# รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา



## Process

ต.ค. – ธ.ค. 2563

- ต.ค.** - จัดประชุมปรึกษาหารือ และ Kick Off
- พ.ย.** - จัดประชุมทีมงาน
  - ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๑ (ABCD)
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนา TTK”
- ธ.ค.** - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรม (TTK)

ม.ค. – มี.ค. 2564

- ม.ค.** - จัดประชุม AM
- ก.พ.** - AM ลงพื้นที่ ศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
- มี.ค.** - AM ลงพื้นที่ ศึกษาโรงเรียนต้นแบบ
  - อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้และการสร้างแรงบันดาลใจและเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอโดยสมาร์ทโฟน
  - ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ๑ TTK และ GPASS 5 STEP

เม.ย.-มิ.ย. 2564

- เม.ย.** -AM ลงพื้นที่ PLC โรงเรียนต้นแบบผลิตแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning
- โครงการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
- พ.ค. – มิ.ย.**
  - AM ลงพื้นที่โรงเรียนต้นแบบทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และ Teacher Tool Kits (TTK)

ก.ค.-ส.ค. 2564

26 -27 ส.ค. 64

- จัดทำโครงการประกวดชุดนวัตกรรมต้นแบบ Teacher Tool Kits (TTK))

ก.ย. 2564

- จัดทำ Clip vdo และ โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และผลการใช้ TTK

# โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม TTK PITCHING ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เป็นการนำเสนอผลงานของโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา จำนวน 24 โรงเรียน วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564



## จังหวัดปทุมธานี

ทีม โรงเรียนวราชาทิศาตามาศูวิทยา



ทีม โรงเรียนวัดสุขบุญจริการาม



ทีม โรงเรียนวัดหว่านบุญ



ทีม โรงเรียนวัดสอนศิริเจริญ



ทีม โรงเรียนวราชาทิศาตามาศูวิทยา



## จังหวัดสระแก้ว

ทีม โรงเรียนวัฒนานคร

ทีม โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

ทีม โรงเรียนบ้านวังบูรพา

ทีม โรงเรียนกองทัพภูกอูทศบ้านหนองไผ่

ทีม โรงเรียนวัฒนานคร



## โครงการ TTK Pitching



# การเบิกจ่ายงบประมาณ

สิงหาคม 2564

เบิกจ่ายจ้างพัฒนาชุดนวัตกรรมต้นแบบ TTK ของโรงเรียนเครือข่าย 24 โรงเรียน (งวดที่ 2)

240,000.00

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด TTK Pitching วันที่ 26-27 ส.ค. 2564

287,154.40

เบิกจ่ายจ้างจัดทำแพลตฟอร์มการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จำนวน 1 งาน

250,000.00

เบิกจ่ายจ้างจัดทำรายงานเรื่องเล่าความสำเร็จของโรงเรียนเครือข่าย 24 โรงเรียน (งวดที่ 2)

96,000.00

เบิกจ่ายจ้างจัดทำหนังสือรายงานเรื่องเล่าความสำเร็จของโรงเรียนเครือข่าย  
จำนวน 24 โรงเรียน

399,110.00

โรงเรียนสาธิต เบิกจ่ายโครงการ โรงเรียนสาธิตฯ เป็นศูนย์ต้นแบบและศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้

269,939.38

**รวม**

**1,542,203.78**



# รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด  
6,700,000 บาท

ไตรมาส	การเบิกจ่าย (บาท)	รวมยอดเงินการ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ	คงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2563)	978,267.00	978,267.00	14.60	5,721,733.00	85.40
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 2564)	854,743.00	1,833,001	27.36	4,866,990.00	72.64
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย – มิ.ย. 2564)	147,143.00	1,980,144	29.56	4,719,847.00	70.45
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 2564)	<b>2,057,195.28</b> (ก.ค.-ส.ค.)	<b>4,037,339.28</b>	<b>60.26</b>	<b>2,662,651.72</b>	<b>39.74</b>

