



รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ
และความก้าวหน้าการลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ 31 พฤษภาคม 2564
ระบบบัญชี 3 มิติ

ตารางที่ 1 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณสะสมภาพรวม

ภาพรวม (งบแผ่นดินและงบรายได้)

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	144,451,900	89,526,996	54,924,904	61.98
งบดำเนินงาน	249,124,620	109,550,899	139,573,720	43.97
งบอุดหนุน	349,388,800	175,604,582	173,784,218	50.26
- ดำเนินงาน	44,388,100	20,697,381	17,148,189	46.63
- การศึกษาพื้นฐาน	13,421,000	3,921,021	9,499,979	29.22
- คชจ.บุคลากร	258,280,700	142,522,874	115,757,826	55.18
- ยุทธศาสตร์ราชภัฏ	33,299,000	8,463,306	24,835,694	25.42
งบรายจ่ายอื่น	14,561,600	6,001,274	8,560,326	41.21
งบลงทุน	195,340,380	67,486,520	127,853,860	34.55
รวม	952,867,300	448,170,270	504,697,030	47.03

ตารางที่ 2 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย

งบแผ่นดิน


หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	70,627,300	48,409,725	22,217,575	68.54
งบอุดหนุน	349,388,800	175,604,582	173,784,218	50.26
- ดำเนินงาน	44,388,100	20,697,381	23,690,719	46.63
- การศึกษาพื้นฐาน	13,421,000	3,921,021	9,499,979	29.22
- คชจ.บุคลากร	258,280,700	142,522,874	115,757,826	55.18
- ยุทธศาสตร์ราชภัฏ	33,299,000	8,463,306	24,835,694	25.42
งบลงทุน	161,761,200	47,898,668	113,862,532	29.61
รวม	581,777,300	271,912,974	309,864,326	46.74

ตารางที่ 3 สรุปการตั้งเบิกงบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย

งบรายได้

หมวดรายจ่าย	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	73,824,600	41,117,271	32,707,329	55.70
งบดำเนินงาน	249,124,620	109,550,899	139,573,720	43.97
งบรายจ่ายอื่น	14,561,600	6,001,274	8,560,326	41.21
งบลงทุน	33,579,180	19,587,852	13,991,328	58.33
รวม	371,090,000	176,257,296	194,832,704	47.50

กราฟแสดงลำดับร้อยละการเบิกงบประมาณ



ความก้าวหน้าของงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	รายการ	วงเงินงบประมาณ พ.ร.บ	ความคืบหน้า
	รวมทั้งสิ้น	161,761,200.00	
	รายการครุภัณฑ์	31,935,500.00	
1	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยด้าน สิ่งแวดล้อม	926,800.00	ลงนามในสัญญา
2	เครื่องทดสอบแรงอเนกประสงค์ 1,000 กิโลนิวตัน	495,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
3	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ การออกแบบสามมิติ และวิศวกรรม ย้อนรอย	4,808,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
4	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอน เพื่อชุมชนผ่านระบบ digital	2,987,600.00	ส่งของ 20 เมษายน 64
5	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	14,566,000.00	ลงนามในสัญญา
6	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	3,093,800.00	ส่งของ 20 เมษายน 64
7	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการจัดการสถานพยาบาล	402,000.00	เบิกจ่ายแล้ว
8	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาธารณสุข	3,398,300.00	ส่งของ 11 พฤษภาคม 64
9	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,258,000.00	ลงนามในสัญญา

ความก้าวหน้าของงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	รายการ	วงเงินงบประมาณ พ.ร.บ	ความคืบหน้า
	รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปีแล้วเสร็จ	60,000,000.00	
1	ปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space	20,000,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ปรับปรุงสนามกีฬาากลางเพื่อสุขภาพ	25,000,000.00	ขอความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง
3	ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	5,000,000.00	ส่งมอบงาน 29 พฤษภาคม 64
4	ก่อสร้างศูนย์จัดการความรู้การจัดการขยะชุมชน	10,000,000.00	ส่งมอบงาน 12 สิงหาคม 64
	ผูกพันใหม่	14,800,000.00	
1	ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย	14,800,000.00	อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบรายการ
	ผูกพันเดิม	55,025,700.00	
1	ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย	55,025,700.00	ดำเนินการตามสัญญา

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กรมบัญชีกลาง (ระบบ GF MIS)

ประเภท	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	เป้าหมาย ไตรมาส 2
รายจ่ายประจำ	37.09	44.86	51.67	57.00
รายจ่ายงบลงทุน	5.83	16.30	16.73	45.00
ภาพรวม	28.40	36.86	42.20	54.00
ลำดับที่	↑77	↑86	↓65	



เบิกได้มาก

ลำดับ299



ดับเบิก1

เบิกได้น้อย



จบการนำเสนอ

